

COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ACTA No. 10

LUGAR : Bogotá D.C, Salón Colombia MAVDT
FECHA : 12 de Febrero 2010
HORA : 8:00 a.m.

ASISTENTES:

CON VOZ Y VOTO:

Viceministra de Agua y
Medio Ambiente

Dra. Leyla Rojas Molano

Gobernadora de Córdoba

Dra. Marta Sáenz Correa (Vía telefónica)

Secretario de Infraestructura

José Inés Torres Contreras

Representante de los Alcaldes

Cotorra: Dr. Martín Emilio Jalal Agámez

Delegado de la Corporación

Autónoma de los Valles

del Sinú y del San Jorge – CVS -

Dr. Harry Bejarano Vega


CON VOZ PERO SIN VOTO

Delegado de Vicepresidencia
De la República

Dr. Diego Quintero

Gerente Aguas de Córdoba

Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano



COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



Secretaría Acuavalle S.A E.S.P.

Dr. Diego Padilla Zuluaga

INVITADOS:

Delegado del Viceministerio
de Agua y medio Ambiente

Dr. Tony Palencia Londoño

Director Acuavalle

Ing. Luis Ubaldo Dávila Pérez

Alcalde de Montelíbano

Dr. Edinson Rangel Aguas

Coordinadora Acuavalle

Ing. Ángela María Yepes Sierra

Jaguazul S.A E.S.P

Amparo Osorio Corto

Delegado de FONADE

Dr. Luis Fernando Sanz

Delegado de FONADE

Dr. Álvaro Narváez

MAVDT – DIE

Dra. Liliana Villareal

Gerente del Consorcio FIA


Dr. Jorge Soto

Delegada del Consorcio FIA

Dra. María del Pilar Matiz

Consultor VAS MAVDT

Dr. Andrés David Gaitán



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



DESARROLLO:

En las instalaciones del salón Colombia del MAVDT, ubicado Bogotá, siendo las 08:00 a.m. del día 12 de Febrero de 2010, se reunieron los miembros del Comité Directivo y se estableció el siguiente Orden del día:


ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación.
3. Lectura y Aprobación Acta del Comité No. 9
4. Proyectos
 - 4.1 Evaluación de las funciones desarrolladas por Acuavalle S.A E.S.P. en el desempeño de sus funciones como Gerencia Asesora del PDA de Córdoba.
 - 4.2 Priorización proyectos.
 - 4.3 Proyecto Cotorra.
5. Vinculación del Municipio de Montelíbano al PDA de Córdoba.
6. Presentación del proyecto para independizar la línea de conducción del Municipio de Sahagún del Municipio de Ciénaga de Oro.
7. Propositiones y Varios.

DESARROLLO:

El comité solicita la modificación del orden del día, quedando de la siguiente manera:

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación.
3. Lectura y Aprobación Acta del Comité No. 9.
4. Verificación de los compromisos adquiridos en el Comité No. 09.
5. Proyectos
 - 5.1 Presentación del proyecto para independizar la línea de conducción del Municipio de Sahagún del Municipio de Ciénaga de Oro
 - 5.2 Priorización proyectos 2010-2011.
 - 5.3 Proyecto Municipio de Cotorra



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



- 6 Vinculación del Municipio de Montelíbano al PDA de Córdoba.
- 7 Evaluación de las funciones desarrolladas por Acuavalle S.A E.S.P. en el desempeño de sus funciones como Gerencia Asesora del PDA de Córdoba.
- 8 Propositiones y Varios


1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la asistencia de los miembros del Comité Directivo, La Dra. Marta Sáenz Correa se comunica telefónicamente y el Ingeniero Elder Oyola delega mediante oficio al Ing. Harry Bejarano, verificando que hay Quórum.

2- INSTALACIÓN DEL COMITÉ:

La Dra. Leyla Rojas Molano, da la bienvenida a los presentes y agradece a los miembros del Comité Directivo residentes en el Departamento de Córdoba su asistencia al Comité Directivo en la ciudad de Bogotá. Realiza un recuento de la reunión celebrada en la ciudad de Bogotá con todos los Gestores y Gerencia de PDA del País y posteriormente con los Gobernadores; marco en el cual se resaltó el nivel de avance que presenta el PDA del Departamento de Córdoba en cuanto a la ejecución de proyectos de infraestructura; no obstante, este avance se ve minimizado por el poco desarrollo que se presenta en el tema de fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. Situación que evidencia un desbalance en la ejecución del Plan de Córdoba, en aras de mejorar recomienda que se tomen en forma inmediata todos los correctivos al respecto para reiniciar dichos procesos y así cumplir así con el objetivo central de la Política Nacional; cual es, el desarrollo integral del sector de agua y saneamiento básico del departamento de Córdoba.

Asimismo recalca que "si no se asume con seriedad y con juicio el tema de transformación empresarial de los municipios habríamos cometido un error muy grande, ratificando la necesidad de que la Gerencia asuma el compromiso con eficiencia de la implementación



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



del desarrollo institucional y/o transformación empresarial del sector de agua y saneamiento básico del Departamento de Córdoba”.

En razón de lo anterior, le solicitaré al Coordinador del Grupo de Estructuración del Vice ministerio, el Dr. Edgardo Burgos, para que se reúna con la Gerencia con el fin de evaluar los factores que han impedido el desarrollo del tema de la referencia y vislumbren una estrategia y un plan de trabajo para abordar la solución de esta preocupación.


Seguidamente la Dra. Leyla da a conocer el grupo de profesionales vinculados al VAS que apoyaran la gestión en el desarrollo de los Planes Departamentales, igualmente apoyaran para que los compromisos adquiridos en los Comités Directivos se cumplan Anexo Listado de Apoyo del MAVDT.

3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO No. 9:

La Gerencia Integral Acuavalle S.A E.S.P. a través de la Ing. Ángela Yepes hace la lectura al acta de Comité Directivo No. 9, es aprobada por unanimidad por los miembros del Comité en Pleno.

4 VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR.

COMPROMISO	ENCARGADO	OBSERVACION
Respuesta al otrosí que se envió de convenios tripartitos.	FIA	El PDA de Córdoba diseño modelo el cual fue validado por el FIA – 16 OTRO SI FIRMADOS-
Entregar el documento informe final de la consultoría e informe final de interventoría de Ponce de León.	GOBERNACION DE CORDOBA	Reposa en la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación para consulta.
Preparar Cuadro de contratación Cuando hayan actas de viabilización	ACUAVALLE	Se presentó cuadro con cartas de viabilización



COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO




COMPROMISO	ENCARGADO	OBSERVACION
Cronograma municipio por municipio de transformación empresarial.	ACUAVALLE	Compromiso aplazado
Planear una reunión para mostrar que se contrató o no en los 2 regionales. Para iniciar en Enero.	ACUAVALLE Y EL Dr. EDGARDO BURGOS	Compromiso aplazado
Evaluación de los municipios para el Plan Crédito.	FIA - Dra. ANA BOTERO	En estudio
Entregar datos de los proyectos de Montería.	PROACTIVA	Cumplido
Realizar Videoconferencia	FIA - Dra. Amalia - ACUAVALLE	Se realizo reunión con VAS y FIA.
Emitir concepto jurídico para apoyar a Aguas de Córdoba en lo referente a la publicación en el Diario Oficial.	ACUAVALLE	No fue necesario
Se aprueba proyectos de la CVS condicionado a revisión del Ministerio, José Edier Ballesteros.	MAVDT	Cumplido

5. PROYECTOS.

5.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA INDEPENDIZAR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO.

Antes de iniciar la presentación del proyecto de Sahagún, FONADE solicita al Plan de Agua coordinar con la empresa UNIAGUAS una visita de campo para inspeccionar las obras del proyecto Alcantarillado del barrio Venecia del municipio de Sahagún; establece reunión para febrero 18 de 2010.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO




El Ingeniero Tony Núñez consultor externo de UNIAGUAS Aclara que el operador ya ha resuelto los problemas de captación, aducción y producción de agua potable a través de obras que ha llevado a cabo en el contrato de operación, también explica la situación de la empresa haciendo referencia a que UNIAGUAS tiene en este momento una capacidad en su planta de Cereté de 750 LPS, el cual es el total requerido de los 4 municipios, dentro de esta capacidad de producción están incluidos los 200 LPS que necesita Sahagún. Actualmente Sahagún se abastece parcialmente de agua del río Sinú y complementa completa el caudal requerido con agua de pozos profundos.

Todos los miembros del comité consideran que teniendo en cuenta que UNIAGUAS posee la capacidad de producción de agua para las localidades que presta el servicio de operación y que por ser el Municipio de Sahagún el rezagado en cumplimiento de metas, el proyecto presentado es de vital importancia para el desarrollo de la región, por lo cual el Ministerio propone gestionar recursos para la ejecución del mismo, del cual aportaría alrededor de 10 mil millones y para el saldo restante solicita el apoyo del PDA. De igual forma, solicita que se presente el plan de gestión de la demanda para el Municipio de Sahagún como condicionante para la aprobación de este proyecto. Esta solicitud es con base a los compromisos pactados en la visita realizada por la Dra. Leyla Rojas Molano a las instalaciones de la nueva planta de tratamiento del sistema de acueducto operado por UNIAGUAS S.A. E.S.P

5.2 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 2010 – 2011

Dado el avance que presenta el PDA de Córdoba se ratifica la necesidad del segundo desembolso solicitado de Audiencias Públicas, ya que se realizó el cumplimiento de los hitos del CUR recursos que serán invertidos en proyectos incluidos en PAEI 2009 – 2010, adelantando inversiones que correspondían a los municipios, y reprogramando las inversiones municipales, dado que a la fecha no se han obtenido los créditos de los municipios a través del Patrimonio Autónomo..



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



De igual forma se propone adelantar la inversión del Departamento para mantener el equilibrio y la continuidad del Plan evitando una suspensión, se presenta el nuevo consolidado Plan de Inversiones el cual incluye proyectos para los municipios de Tierralta, Planeta Rica, Tuchin Regional Bajo Sinú, Puerto Libertador y otros


5.3 PROYECTO MUNICIPIO DE COTORRA Y OTROS.

En este punto se aclara que el valor del proyecto a ejecutarse en el Municipio de Cotorra **OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COTORRA AREA URBANA Y RURAL ETAPA 4, REGIONAL COTORRA** es por valor de \$ 2.000.000.000 millones y con el se hará frente a la emergencia presentada en el municipio. El Comité aprueba esta aclaración y sugiere que el proyecto antes descrito sea presentado al comité de emergencia para el problema se soluciones de forma rápida. El Alcalde se compromete a surtir todo este trámite teniendo en cuenta que la ejecución de este proyecto es de suma importancia.

Los recursos aportados al Plan Departamental de Agua por el Municipio de Cotorra correspondientes a los tres primeros trimestres de la vigencia 2009 hacen parte del proyecto Optimización del sistema de distribución de agua potable del Municipio de Cotorra área Urbana y Rural de Abrojal Etapa II Regional Cotorra el cual se encuentra en ejecución. El municipio giro los recursos a la fiduciaria BBVA, posteriormente estos fueron enviados al FIA, por tal motivo se solicita autorización por parte del Comité Directivo para que el consorcio FIA expida el CDR correspondiente y se hagan los pagos con cargo a la ejecución del contrato El Comité Directivo aprueba dicha solicitud

Se aclara además las fuentes de financiación correspondientes a los proyectos que se describen en la tabla a continuación:

Además se informa que el Proyecto de Alcantarillado de Puerto Libertador se denomina Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Puerto Libertador (Redes de alcantarillado colector el Edén adyacente a la estación de bombeo Miraflores) Departamento de Córdoba.




COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



PROYECTO	APORTES				
	NACION	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	
	Audiencias	Regalías	SGP	Regalías	SGP
Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Chinú etapa I		2.319.550.471			733.727.060
Sectorización Hidráulica de la Rede de Distribución etapa II			2.341.852.153		
Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de la Cabecera del Municipio de Pueblo Nuevo	828.776.213	2.107.439.347			433.578.784

6. VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO AL PDA DE CÓRDOBA.

El municipio de Montelíbano se encuentra vinculado al Plan Departamental de Agua desde el año 2007, el Alcalde manifiesta que el municipio aportara un mayor porcentaje de recursos al PDA, en este punto se le aclara al Alcalde que requiere una nueva autorización del concejo dado que las que tenía está vencida. El Alcalde manifiesta que en su momento no pudo firmar la modificación porque estaba en proceso de descongelación de las regalías y se compromete a realizar las gestiones ante el Concejo municipal para una nueva autorización. Se acuerda realizar una mesa de trabajo para definir el POI del municipio, entre la Gerencia, el Gestor y la empresa Operadora e iniciar acciones previas requeridas para la ejecución de cualquier inversión en el municipio.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



7. EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR ACUAVALLE S.A E.S.P. EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO GERENCIA ASESORA DEL PDA DE CÓRDOBA.

En este punto el Dr. José Inés Torres manifiesta que el informe con respecto a la evaluación de ACUAVALLE no se ha culminado, La viceministra solicita que el Gerente general de ACUAVALLE resuelva de manera inmediata algunos puntos como la transformación empresarial.


El Dr. Alex Loango explica que se han financiado 714 millones de pesos con recursos propios de ACUAVALLE de la vigencia 2009 con el fin de no atrasar los procesos.

Hay temas de pago pendiente que serán resueltos con la Gobernación, establecemos un compromiso estricto y nos acogemos a las sugerencias del Comité para un mejor funcionamiento.

El Dr. Alex Loango textualmente expresa: "Que quede en conocimiento en el interior del Comité y en el acta se debe hacer una revisión de manera preventiva pero pronunciamiento de este orden como el de ayer no son bienvenidos por parte de ACUAVALLE, siempre buscaremos este como escenario de discusión y ACUAVALLE asumirá la responsabilidad de lo que nos toca esperamos que los demás actores también la asuman y tomen los correctivos".

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Gerente de Aguas de Córdoba S.A E.S.P. Gloria Cabrales Solano dio a conocer al Comité Directivo la situación presentada dentro de la ejecución de la obra del Municipio de San Bernardo del Viento, manifiesta su preocupación por la suspensión del contrato en desarrollo en el municipio de San Bernardo cuyo objeto es "Optimización del Sistema de Tratamiento de Agua Potable, Elaboración del Catastro y Sectorización de las redes de distribución en el Municipio de San Bernardo del Viento", esto debido a las obras planteadas no son viables ejecutarlas debido a problemas técnicos entre estas, las obras



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ejecutadas por FONADE y la obra realizada por el municipio, se amplía en documento anexo.

La Dra. Gloria Cabrales Solano propone colocar a consideración esta situación y pide concepto, el Comité Directivo recomienda que el Comité Técnico del PDA conjuntamente con el MAVDT analice la situación y busque una salida viable, técnica y jurídica sin afectar el equilibrio económico del contrato, ni tenga consecuencias jurídicas para la entidad contratante, los ajustes requeridos se pondrán en conocimiento del ministerio quien acompañará al Comité Técnico del Plan para estudiar el caso y hacer las respectivas recomendaciones.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS


COMPROMISO	ENCARGADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisión del proyecto línea Cereté - Sahagún	MAVDT (David Tamayo)	Febrero 19
Sustentar la situación de Cotorra de emergencia manifiesta.	ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COTORRA CON APOYO DE ACUAVALLE	Antes del 19 de febrero
Plan de Gestión Operacional Sahagún	UNIAGUAS	Antes del 9 de Marzo
Concertación POI Montelíbano	MAVDT Y ACUAVALLE	Febrero 18
Responder a la Gobernación el oficio donde solicita se aclare el ejercicio de la Interventoría por parte de Acuavalle.	MAVDT	Febrero 18
Reunión evaluación avance Gerencia Asesora.	GOBERNACIÓN, ACUAVALLE, MAVDT, AGUAS DE CÓRDOBA, ANTICORRUCCIÓN	Febrero 22 - 10:00 am Montería



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO




COMPROMISO	ENCARGADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Visita del MAVDT a Pueblo Nuevo para la revisión de alcantarillado sanitario y del tema de energía.	MAVDT (David Tamayo y Edgardo Burgos)	Última semana de febrero
Revisión del avance de la estructuración del Regional Tierralta – Valencia	Acuavalle- MAVDT (Edgardo Burgos)	17 y 18 de febrero
Revisión de los proyectos ambientales presentados por la CVS.	CVS – MAVDT (Álvaro Prada)	Del 22 – 24 de Febrero
Viabilizar Los proyectos que se encuentran en ventanilla única presentados por Aguas de Córdoba y CVS.	MAVDT	Finalizando Febrero
Presentación del proyecto Ratificación de la priorización del proyecto Conducción Lorica – Momil. Asignación de recursos.	Aguas del Sinú	Ultima semana de febrero
Asignación de \$ 7.000 millones de pesos para el proyecto línea de conducción Ciénaga de Oro – Sahagún.	MAVDT	Antes del Segundo semestre del 2010
Reunión con el Alcalde de Montelíbano.	Acuavalle – Montelibano	Lunes 22 de febrero
Aclarar la fecha de vinculación de los Municipios al FIA.	FIA	Febrero 19
Conocer la experiencia del Plan de Agua en el tema Social	MAVDT Juan Carlos Franco	Febrero 18



COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



COMPROMISO	ENCARGADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reunión sobre ejecución proyecto alcantarillado Sahagún.	FONADE, MAVDT, UNIAGUAS	Febrero 18


MARTA SAENZ CORREA
Presidenta

N° 10
Feb. 12/2010



Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.



LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 12 feb / 2010 HORA: 8:00 AM. OBJETO: Comité DPDA N° 10 - MAVDT

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	TELEFONO Y/O CEL.	FIRMAS Y CORREO ELECTRONICO
LEYLA ROLDAN	MAVDT - VAS		[Signature]
JOHNNY PARRERA	MAVDT - VAS		[Signature]
LUIS FERNANDO SANCHEZ	FONADE		[Signature]
ALONSO SANDOVAL	FONADE		[Signature]
ULIANA VILLALBA (K)	MAVDT - DIE	(316) 496 4959	[Signature]
ANDRÉS DAVID GARCÍA	MAVDT - VAS		[Signature]
MARTÍN FABEL AGUIRRE	Alcalde - cotacocha - cordoba	320 574 2707	[Signature]
LUIS UBALDO DOMÍNGUEZ	Acuavalle	320 727 7191	[Signature]
DIEGO PADILLA Z	Acuavalle	320 727 7193	[Signature]
ANGELA FURTER YEP	Acuavalle	785 42 84	[Signature]
ERINSON RANGEL A	MUNICIPIO N/ LISAND	313 600 2311	[Signature]
ANGEL OSORIO CORTES	Jaguazul S.A - ESP	310 724 1840	[Signature]
MRS MARTA	CONSORCIO FIA	316 461 6099	[Signature]
TOYER SOTO	CONSORCIO FIA	318 612 7051	[Signature]
ALEXIS PARRERA VA	CUS	315 734 5180	[Signature]
DIEGO ALBERTO TORRES	Residencia Republica	3173789115	[Signature]
JOSE IVAN TORRES	SEC. INFRAESTRUCTURA	317 501 1134	[Signature]