



ACTA COMITÉ DIRECTIVO NO. 37

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA.

Fecha: 18 de abril de 2016

Hora: 10:00 a.m

Lugar: Centro de Convenciones Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.

ASISTENTES:

POR LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA:

Dr. Edwin Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba. (Vía telefónica).
Dr. Carlos Angulo Martinez, Secretario de Infraestructura Departamental.

POR EL MINISTERIO DE VIVIVNEDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

Dr. Jorge Ernesto Silva Gomez, Subdirector de Estructuración de Programas (E)
Dr. Jaime Hernan Chicaiza – Lider del PAP-PDA Córdoba.

POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).

Dr. Carlos Adolfo Grisales, delegado del Departamento Nacional de Planeación, en reemplazo de la Dr. Diego Felipe Polanía Chacón, Subdirector de Agua y Saneamiento – DNP, quien de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, únicamente participará y votará cuando se discutan y/o aprueben los instrumentos del Planeación de que trata el mismo Decreto.

POR AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P. (Gestor):

Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano, Gestor.
Ing. Javier López Ladeuth – Profesional de Apoyo Gestor PAP – PDA
Ing. Antonio Fernandez de Leon – Asesor Técnico de Aguas de Córdoba SA ESP.
Ing. Omar Lozano – Coordinador de Aseguramiento y Social de Aguas de Córdoba SA ESP

POR LAS ALCALDIAS MUNICIPALES:

Dr. Luis Alejandro Doria Llorente, alcalde de Cotorra.
Dr. Ovidio Hoyos Paternina, alcalde de Pueblo Nuevo.

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba
PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344
contactenos@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



POR EL CONSORCIO FIA:

Dra. Angela Camacho Torres – Gerente Consorcio FIA

Dra. Fabiola Manjarres Gomez - Directora PDA Córdoba Consorcio FIA.

Siendo las 10:30 a.m del día martes 10 de marzo de 2015, en el centro de convenciones en la ciudad de montería se da inicio a la sesión No. 35 del Comité Directivo del PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA CÓRDOBA.

ORDEN DEL DIA

1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ.
2. VERIFICACIÓN DE QUORUM.
3. INFORME DE AVANCE DE LAS OBRAS PDA.
4. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS CON QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. (APROBACION DOCUMENTOS DE PLANEACION (PGEI 2016-2019, PAEI/2016, PLAN DE ASEGURAMIENTO Y PLAN DE GESTION SOCIAL)
5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ

El gobernador de Córdoba el Dr. Edwin Besaile Fayad agradece la asistencia al presente comité e instala el presente Comité Directivo via telefonicamente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3.3.1.4.14, inciso 21 del Decreto 1077 DE 2015, la Secretaría Técnica del PAP-PDA Córdoba, esta a cargo de Aguas de Córdoba S.A E.S.P., el cual informó que para el presente Comité Directivo se envió toda la información pertinente a todos los miembros antes mencionados.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM.

CON VOZ Y VOTO:

POR LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA:

Dr. Edwin Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba.

Dr. Carlos Angulo Martinez, Secretario de Infraestructura Departamental.

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba
PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344
contactenos@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

Dr. Jorge Ernesto Silva Gomez, Subdirector de Estructuración de Programas (E)

POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).

Dr. Diego Felipe Polanía Chacón, en delegado del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

POR LAS ALCALDIAS MUNICIPALES:

Dr. Ovidio Hoyos Paternina, alcalde de Pueblo Nuevo.

CON VOZ PERO SIN VOTO

POR AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P. (Gestor):

Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano, Gestor.

Ing. Javier Lopez Ladeuth – Profesional de Apoyo Gestor PAP – PDA

POR EL CONSORCIO FIA:

Dra. Angela Camacho Torres – Gerente Consorcio FIA

Dra. Fabiola Manjarres Gomez - Directora PDA Córdoba Consorcio FIA.

Se confirma la existencia del quórum válido para la deliberar y decidir.

El orden del día propuesto para la presente sesión es leído y sometido a consideración de los miembros del Comité Directivo, por unanimidad se aprobó por quienes lo integraron tienen poder deliberatorio y decisorio.

El Dr. Carlos Grisales en representación del DNP, manifiesta que el Subdirector de Agua y Saneamiento – DNP., el Dr Diego Polania emitirá su concepto sobre la aprobación de los documentos de planeación de manera virtual.

3. INFORME DE AVANCE DE LAS OBRAS PDA.

La gerente de Aguas de Córdoba S.A E.S.P., la Dra Gloria Cabrales informa que a través del Plan Departamental de Agua desde el 2008 hasta el 2015 se han realizado inversiones por valor de \$602.904.989.598,52 aproximadamente tal y como se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla No.1

INVERSION	AÑO SUSCRIPCION								TOTAL INVERSION POR COMPONENTE
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Estudios	2.005.366.352	1.933.123.760	0.00	1.707.807.680	426.760.000	2.397.355.286	382.605.814	950.091.961	9.803.110.853
Acueducto	9.062.215.072	32.803.771.860	17.390.079.260	15.063.296.657	6.109.682.224	35.255.279.551	55.368.944.211	21.054.402.240	192.107.671.075
Alcantarillado	1.792.686.710	16.502.451.717	22.065.314.272	5.181.782.935	40.294.792.462	6.237.899.399	4.134.885.519	32.688.572.216	128.898.385.230
CVS			52.931.097.107	6.043.637.256					58.974.734.363
Convenios	0.00	28.339.902.859	3.925.325.864	7.237.009.184		150.519.724.255			190.021.962.162
Interventoria	596.452.508	1.024.786.947	789.107.871	295.902.440	315.526.328	3.992.276.430			7.014.052.524
Gerencia	2.183.445.106	1.292.463.265	1.149.911.154	1.291.843.154					5.917.662.679

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba

PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344

contactenos@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co



INVERSION	AÑO SUSCRIPCION								TOTAL INVERSION POR COMPONENTE
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Gestor	168.707.740	594.530.538	727.663.046	865.039.660	1.200.000.000	2.005.184.146	1.366.400.001	3.023.057.133	9.950.582.264
Gastos fiduciarios	19.600.000	37.953.739	124.718.117	34.556.592					216.828.448
TOTAL	15.828.473.488	82.528.984.685	99.103.216.691	37.720.875.558	48.346.761.014	200.407.719.068	61.252.835.545	57.716.123.550	602.904.989.599
TOTAL INVERSION DEL PDA 2008-2015						602.904.989.598,52			

Fuente: Gestor Programa Agua para la Prosperidad-PDA Córdoba.

El Dr. Jorge Ernesto Silva Gomez, Subdirector de Estructuración de Programas (E) manifiesta que esta información sea suministrada por componentes tal y como lo estipula el Decreto 2246 de 2012, por lo que se acoge la sugerencia por parte del subdirector de Estructuración de Programa del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento básico, por lo que el gestor la ilustra en la siguiente tabla:

Tabla No.2

INVERSION	AÑO SUSCRIPCION								TOTAL INVERSION POR COMPONENTE
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Aseguramiento de la Prestación	2.352.152.846	1.886.993.803	1.877.574.200	1.707.807.680	1.807.807.680	1.366.400.001	2.066.400.001	2.405.975.060	15.471.111.271
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	11.470.954.290	77.646.126.436	17.390.079.260	15.063.296.657	6.109.682.224	69.513.359.487	54.761.550.025	53.742.974.456	305.698.022.835
Transversal Rural		1.024.786.947	22.065.314.272	5.181.782.935	40.294.792.462	4.816.549.427	4.816.549.427	7.729.808.704	85.929.584.175
Ambiental Agua y Saneamiento Básico		1.062.740.686	52.931.097.107	6.043.637.256		990.000.000	990.000.000	950.091.961	62.967.567.010
Gestión de Riesgo Sectorial				2.225.325.864		127.186.864.457			129.412.190.321
Componente Transversal Comunidades Indígenas y Afrocolombianas:			3.426.513.987						3.426.513.987
TOTAL	13.823.107.136	81.620.647.872	97.690.578.826	30.221.850.392	48.212.282.366	203.873.173.372	62.634.499.453	64.828.850.181	602.904.989.599
TOTAL INVERSION DEL PDA 2008-2015						602.904.989.598,52			

Fuente: Gestor Programa Agua para la Prosperidad-PDA Córdoba.

De la Inversión realizada desde el 2008 hasta el 2015 el cual asciende a un valor de 602.904.989.598,52., el PDA ha invertido en la parte Rural un total de 47.519.838.764,84 de los cuales \$29.814.948.073,84 en Acueductos Rurales y 17.704.890.691,00 en alcantarillado alterno en el Departamento de Córdoba.

Siguiendo con el orden del día el Gestor realizó la presentación de los proyectos en ejecución concluyendo que actualmente se está ejecutando contratos por un valor de \$\$ 129.024.346.421, tanto en Acueducto y Alcantarillado, dentro de las mas destacadas tenemos: Regional Costanero y San Jorge, Alcantarillado

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba
PBX: + (57)4 7926292 - 01 8000 915344
contactenos@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



Garzones, Sinú Medio, Alcantarillado Cotorra, Línea de Impulsión Lórica – Chima entre otros. (Anexo 1 presentación de la ejecución de las obras)

4. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS CON QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. (APROBACION DOCUMENTOS DE PLANEACION (PGEI 2016-2019, PAEI/2016, PLAN DE ASEGURAMIENTO Y PLAN DE GESTION SOCIAL).

4.1. Plan General Estrategico y de Inversiones 2016-2019

Cada componente se ha desarrollado en función de los programas que contribuirán el logro de las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan General Estratégico y de Inversiones de la siguiente forma:

A continuación se ilustra la Inversión del PGEI 2016-2019 por fuentes de financiación de financiación:

Tabla No. 2

FUENTES	2016	2017	2018	2019	TOTAL CUATRIENIO
SGP Sistema General de Participación Dpto.	16.417.136.163	15.472.777.338	15.936.960.658	16.415.069.477	\$64.241.943.636
SGP Sistema General de Participación Mpio	20.156.032.960	8.390.327.367	8.642.037.188	8.901.298.304	\$46.089.695.819
Regalias Municipios.	1.524.959.575				\$1.524.959.575
Audiencias Publicas	1.278.116.022				\$1.278.116.022
Presupuesto General de la Nación PGN	25.258.570.951				\$25.258.570.951
Otros Recursos(Crédito BID)	\$1.618.261.394	\$21.930.813.860	\$8.815.911.817		\$32.364.987.071
Sistema General de Regalias (FCR – FDR)					
1% de los ingresos Corrientes (protección de Cuentas) Recursos Propios	\$950.091.961	\$1.000.000.000	\$1.100.000.000	\$1.200.000.000	\$4.300.000.000
Total	\$67.203.169.026	\$46.793.918.565	\$34.494.909.663	\$26.516.367.781	\$175.008.365.035

Fuente: Gestor Programa Agua para la Prosperidad-PDA Córdoba y FIA saldos a 15/01/2016..

Tabla No.3 - Distribución de los Recursos por componentes.

COMPONENTE	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	TOTAL PGEI
Aseguramiento de la Prestación	5.368.560.621	3.037.567.047	3.128.694.058	3.222.554.880	14.797.376.606
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	52.801.986.717	31.436.091.672	24.451.359.127	18.725.499.598	127.578.937.114
Transversal Rural	6.746.529.727	6.210.259.846	6.814.856.478	4.478.313.302	24.045.959.353
Ambiental Agua y Saneamiento Básico	1.736.091.961				1.736.091.961
Gestión de Riesgo Sectorial	550.000.000	110.000.000	100.000.000	90.000.000	850.000.000
Componente Transversal Comunidades Indígenas y Afrocolombianas.		6.000.000.000			6.000.000.000
TOTAL PGEI 2016-2019	67.203.169.026	46.793.918.565	34.494.909.663	26.516.367.781	175.008.365.034

Palacio de la Gobernación - Calle 27 No. 5-26 Montería - Córdoba
PBX: + (57)4 7926292 - 01 8000 915344
contactenos@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



Fuente: Gestor Programa Agua para la Prosperidad-PDA Córdoba y FIA saldos a 15/01/2016.

Tabla No. 4 Metas del PGEI 2016-2019

SUBPROGRAMAS	INDICADOR/PROYECTOS	LINEA BASE DE METAS DE PRODUCTO 2015	META CUATRENIO - 2016-2019	META PROGRAMADA 2016	META PROGRAMADA 2017	META PROGRAMADA 2018	META PROGRAMADA 2019
Agua potable para la competitividad	Cobertura urbana de agua potable en la zona urbana	87%	92%	87%	88%	90%	92%
	Calidad agua potable en zona urbana	10%	5%	0	1	2	2
	Continuidad servicio agua potable zona urbana	12h/día	18h/día	14h/día	15h/día	17h/día	18h/día
	Cobertura urbana de agua potable en la zona rural	5.000	10.000	1.000	1.500	1.500	1.000
	Calidad agua potable en zona rural	No Apta	Apta	20%	10%	5%	0%
	Continuidad servicio agua potable zona rural	4h/día	12h/día	6h/día	7h/día	10h/día	12h/día
Saneamiento básico para la competitividad	Cobertura urbana del servicio de alcantarillado	53%	57%	53%	54%	55%	57%
	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana del departamento de Córdoba	3	1	0	1	0	0
	Cobertura servicio de alcantarillado en la zona rural	4.360	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
Servicio público de aseo para la competitividad	Adquisición carro compactador	1	2	1	1	0	0
	Apoyo al diseño y estudios para el manejo y disposición de los residuos sólidos	0	1	0	1	0	0
	Acompañamiento a los municipios en la gestión de proyectos para la disposición final de los	30	30	30	30	30	30



SUBPROGRAMAS	INDICADOR/PROYECTOS	LINEA BASE DE METAS DE PRODUCTO 2015	META CUATRENIO - 2016-2019	META PROGRAMADA 2016	META PROGRAMADA 2017	META PROGRAMADA 2018	META PROGRAMADA 2019
	residuos sólidos						
Competitividad ambiental en los servicios acueducto, alcantarillado y aseo	Protección de microcuencas	5	4	1	1	1	1
Fortalecimiento institucional del Gestor del Plan Departamental de Agua	Asistencia técnica y administrativa del aseguramiento de la prestación a los municipios del Departamento	2	1	0	1	0	0
		5	1	0	1	0	0
		30	30	30	30	30	30
		2	1	0	1	0	0
		2	1	0	1	0	0
	Administración para el programa agua y saneamiento plan departamental para el manejo empresarial de los servicios	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	Plan de gestión social PAP-PDA	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25

Fuente: Gestor PAP-PDA, Secretaría de Planeación Departamental.

Se anexa el documento del Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019. (Anexo 2)

Seguidamente, y luego de la exposición del PGEI 2016-2019 del PAP-PDA Córdoba, y de aclarados los argumentos que motivaron a la proyección del mismo, el PGEI 2016-2019 fue sometido a consideración del Comité Directivo y aprobado por unanimidad, condicionado a que se realicen los ajustes señalados en el pre-comité y reunión de Comité Directivo, así como la adición dentro de las metas de un indicador que mida el numero de personas beneficiadas con el avance del plan.

4.2. Plan Anual Estrategico y de Inversiones 2016.

La fuente de los recursos que financian el PAEI 2016 son los que se describen en el siguiente cuadro.



Tabla No. 5

RECURSOS DISPONIBLES A 15/01/2016 Y POR RECAUDAR VIGENCIA 2016					
RECURSOS	Recursos disponibles en Caja 15/ENERO/16 FIA	Recursos disponibles en Caja 15/ENERO/16 FIDUOCIDENTE/BBVA	Total Recursos por Recaudar 2016 FIDUOCIDENTE	Total Recursos por Recaudar 2016 FIA	Total Recursos Disponibles 2016
SGP Dpto.	55.022.243	1.340.000.000	6.549.286.891	8.472.827.029	16.417.136.163
SGP Municipios	12.010.084.060			8.145.948.900	20.156.032.960
Regalias Mpio	1.524.959.575				1.524.959.575
Audiencias Publicas	1.278.116.022				1.278.116.022
PGN - NACION				25.258.570.951	25.258.570.951
CREDITO BID				1.618.261.394	1,618,261,394
Otros Recursos 1%			950.091.961		950.091.961
TOTAL	14.868.181.900	1.340.000.000	7.499.378.852	43.495.608.274	67.203.169.026

Fuente: Gestor Programa Agua para la Prosperidad-PDA Córdoba y FIA saldos a 15/01/2016..

A continuación se describe las inversiones por cada componente, que contribuirán al logro de las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan General Estratégico.

Tabla No.6

COMPONENTE	INVERSION POR COMPONENTE
Aseguramiento de la Prestación	5.368.560.621
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	52.801.986.717
Transversal Rural	6.746.529.727
Ambiental Agua y Saneamiento Básico	1.736.091.961
Gestión de Riesgo Sectorial	550.000.000
TOTAL PAEI 2016	67.203.169.026

Fuente: Gestor Programa Agua para la Prosperidad-PDA Córdoba.



En el siguiente cuadro se describe las inversiones por componente vs fuentes:

Tabla No 6

COMPONENTE		DEPARTAMENTO				NACION		MUNICIPIOS		TOTAL
		SGP-APSB FIA	SGP-APSB OCCIDENTE/BBVA	CREDITO BID	Recursos Propios	Audiencias Públicas	PGN - NACION	SGP-APSB	REGALIAS	
Aseguramiento de la Prestación	Plan de Aseguramiento de la Prestación		332.172.458					2.489.727.015		2.821.899.473
	Gestor	2.332.012.147								2.332.012.147
	Plan Social		254.649.000							254.649.000
	Subtotal	2.332.012.147	586.821.458	-	-	-	-	2.489.727.015	-	5.408.560.621
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	Pre-inversión							517.518.200		517.518.200
	Infraestructura	6.195.837.125	1.876.348.757			1.278.116.022	25.258.570.951	14.862.432.698	1.222.046.289	50.693.351.841
	Gastos Financieros Crédito Fideler		1.591.116.676							1.591.116.676
	Subtotal	6.195.837.125	3.467.465.433	-	-	1.278.116.022	25.258.570.951	15.379.950.897	1.222.046.289	52.801.986.717
Transversal Rural	Pre-inversión		549.000.000							549.000.000
	Infraestructura		3.186.000.000	1.618.261.394				1.353.268.333		6.157.529.727
	Subtotal	-	3.735.000.000	1.618.261.394	-	-	-	1.353.268.333	-	6.706.529.727
Ambiental Agua y Saneamiento Básico	Pre-inversión							786.000.000		786.000.000
	Infraestructura				950.091.961					950.091.961
	Subtotal		-	-	950.091.961	-	-	786.000.000		1.736.091.961
Gestión de Riesgo Sectorial	Infraestructura		100.000.000					147.086.714	302.913.286	550.000.000
	Subtotal		100.000.000	-	-			147.086.714	302.913.286	550.000.000
TOTAL PAEI 2016		8.527.849.272	7.889.286.891	1.618.261.394	950.091.961	1.278.116.022	25.258.570.951	20.156.032.960	1.524.959.575	67.203.169.026

Fuente: Gestor Programa Agua para la Prosperidad-PDA Córdoba y FIA saldos a 15/01/2016..

NOTA: Los costos del Gestor para la vigencia 2016 van desde el mes de Junio de 2016 hasta enero de 2017.

Se anexa el documento del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2016.(Anexo 3)

Seguidamente, y luego de la exposición del PAEI 2016 del PAP-PDA Córdoba, y de aclarados los argumentos que motivaron a la proyección del mismo, el PAEI 2016 fue sometido a consideración del Comité Directivo y aprobado por unanimidad, condicionado a: el componente de Aseguramiento para la Prestación del servicio se aprueba a: la presentación de la certificación por parte de la gobernación de la remuneración y matriz de productos del Gestor, donde se resalte especialmente el motivo del aumento durante el 2016. Igualmente, se aprueba el rubro del Plan de Gestión Social, pero su ejecución está condicionada al visto bueno de Gestión Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El componente de Inversión en Infraestructura se aprueba condicionado a la presentación por parte del Gestor de la Certificación de alcance y valor de la pre-inversión que será ejecutada dentro del este componente.

Se aprueba el rubro para el Plan Ambiental, en cual se realizará la actualización de los mínimos ambientales de los municipios de Buenavista, Canalete, Chinu, Cotorra, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, San Bernardo del Viento y Planeta Rica, pero su ejecución queda condicionada a su presentación por parte de Gestor y posterior aprobación por parte de Comité Directivo.

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba
PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344
contactenos@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



Plan de Aseguramiento se aprueba el monto del rubro, en el PAEI/2016 para el Plan de Aseguramiento, pero su ejecución dependerá de su presentación para aprobación por parte del Comité Directivo, Las actividades que están a cargo del Grupo interno del Gestor se pueden adelantar.

De no presentarse estos documentos se entenderá que solo se aprueba el monto del componente y posteriormente se hará comité virtual para aprobación del alcance del componente.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El Consorcio FIA expone en este Comité Directivo, los siguientes temas como proposiciones y varios:

ACTUALIZACION DE DATOS MUNICIPIOS VINCULADOS- SARLAFT

A la fecha se encuentra pendiente la actualización de datos por parte de los diecisiete (17) Municipios vinculados al esquema. Para lo cual se requiere el diligenciamiento del formulario de actualización de datos (Municipio – Persona Jurídica y Alcalde – Persona Natural), anexando los siguientes documentos:

- Rut del Municipio
- Estados Financieros del Municipio
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Alcalde
- Acta de Posesión del Alcalde

5.1. ENTREGA DOCUMENTACIÓN ANUAL – SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con las disposiciones del Contrato Fiduciario, se encuentra pendiente por parte de la Unidad Gestora, la remisión del Anexo 3, Modificación a la Autorización de Giro Directo y CDP para la vigencia 2016, respecto a la vinculación del Departamento al igual que la documentación de los Fideicomitentes Indirectos (Municipios).

5.2. CASO: MONTERÍA – DESVINCULACION

El 4 de marzo de 2016, fue allegado al Consorcio el Oficio No. DA-0086-2016 de la Alcaldía de Montería, con asunto "COMUNICACIÓN DE LA NO CONTINUIDAD DEL MUNICIPIO EN EL CONVENIO", soportado en el fallo de nulidad del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba del 22 de mayo de 2014. Mediante comunicación No. D-1094 de fecha 14 de marzo de 2016, el Consorcio FIA dio respuesta, en el sentido de indicar que una vez se cumplan las condiciones señaladas en la Cláusula Séptima del Otrosí No. 1 al Contrato de Fiducia se podrá continuar con el procedimiento de desvinculación.

Al respecto, la Dra. Gloria Cabrales indica que en el Municipio de Montería se han ejecutado por parte del PAP-PDA obras de alto impacto, razón por la cual, en el evento de la desvinculación del Municipio, no habría lugar a devolución de recursos aportados por el munipio con vigencia al 2015, En razón a que estos recursos

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba
PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344
contactenos@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



hoy se entiende incorporados dentro del presupuesto y serán ejecutados por el PDA de conformidad con los proyectos que se vayan a ejecutar durante el presente año.

El Consorcio FIA precisa que a la fecha de la reunión de Comité no se ha recibido respuesta por parte del Municipio de Montería, razón por la cual, recomiéndale reitera al Gestor gestionar la importancia de realizar un acercamiento con el Alcalde de Montería, para explicarle el impacto de la solicitud de desvinculación y la devolución de los recursos comprometidos hasta la fecha.

5.3. APORTES – RENDIMIENTOS REALIZADOS SIN LEGALIZAR

A la fecha, se encuentra pendiente que el Gestor allegue la correspondiente instrucción de inversión de la partida relacionada a continuación, (por rendimientos):

MONTO	FECHA	DEPOSITANTE	PAP-PDA	NOMBRE CUENTA BANCARIA	CUENTA BANCARIA
25.873,00	15-dic-15	AMUCORDOBA	CORDOBA	SGP	031-469589-64

5.4. MUNICIPIOS PENDIENTE DE GIRO DIRECTO

Se informa que para la vigencia 2016, el Municipio del Chinú (Anualizado) se encuentra pendiente de allegar la modificación de autorización de giro directo, en consecuencia, durante lo corrido del año, las doceavas le han sido trasladadas directamente al Municipio, pero que deben ser transferidas al P.A. FIA de acuerdo con lo señalado en el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero.,

Doceava de enero				
CODIGO DAI	DEPTO	MUNICIPIOS	ENTIDAD	VALOR
23182	CORDOBA	FIA - INV CHINU	FIA - INV	0

5.5. MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS

A continuación se presenta la relación de los Municipios del Departamento de Córdoba, que se encuentran descertificados:

Código	Departame	Municipio/distrito
23068	Córdoba	Ayapel
23189	Córdoba	Ciénaga de Oro
23300	Córdoba	Cotorra
23574	Córdoba	Puerto Escondido
23586	Córdoba	Purísima
23678	Córdoba	San Carlos
23686	Córdoba	San Pelayo



5.6.5.6. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIONES EXENCIÓN GMF (4*1000).


El Consorcio FIA manifiesta que los municipios vinculados se encuentran pendientes de actualizar la Certificación de Exención GMF (4*1000) suscrita por el Secretario de Hacienda y/o Tesorero.


Por último el Gobernador del Córdoba manifiesta que el ajuste del Acueducto Regional San Jorge por valor de \$12.856.563.717, será financiado con el Sistema General de Participación vigencia 2016 y vigencia 2017.

Para la vigencia 2016 están destinados un valor de Seis Mil Millones de pesos (\$6.000.000.000) y el faltante será financiado con el SGP vigencia 2017.

Cualquier observación a los documentos y al acta enviada será recibida a través del correo aguasdecordobasaesp2015@gmail.com.

No habiendo más temas que tratar, se da por terminado el presente Comité Directivo el día 18 de abril de 2016 a las 13:30 p.m


EDWIN JOSE BESAILE FAYAD
Gobernador de Córdoba
Presidente Comité Directivo.


GLORIA CABRALES SOLANO
Gestor PAP-PDA
Secretaria Técnica Comité Directivo

Elaboró: Javier López – Asesor Aguas de Córdoba SA ESP.
Revisó: Jaime Chicaiza Lozada – Profesional Especializado Líder PAP-PDA.
Carlos Alfonso Grisales – Delegado del DNP



Montería, 18 de abril de 2016.

Señores.

Comité Directivo del PAP-PDA Córdoba.

E. S. M.

Referencia: Justificación de los Gastos del Gestor aumento 2016.

De conformidad a la solicitud realizada en el Comité Directivo No. 37 de fecha 18 de abril de 2016 en donde se manifiesta que se justifique los costos del Gestor para el 2016, mencionamos lo siguiente:

1. Que en la actualidad Aguas de Córdoba S.A E.S.P., como Gestor del Plan Departamental de Agua se encuentra ejecutando recursos en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico de vigencia anteriores por valor de **\$129.024.346.421**, dentro de las mas destacados tenemos:

OBJETO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	ESTADO	AVANCE FISICO
Acueducto Regional San Jorge	\$68.742.007.445	SGR — FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	En ejecución	17,0%
Construcción de obras para la optimización de las líneas de impulsión de agua potable desde el municipio de Lorica hasta el municipio de Momil y desde el municipio de Momil hasta el municipio de Chima - departamento de Córdoba.	\$8.744.624.096	SGR - FONDO DE DESARROLLO REGIONAL SGR - FONDO COMPENSACIÓN REGIONAL	En ejecución	44%
Construcción extensión de redes de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento Los Garzones del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba	\$11.731.089.303	SGR — FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	En ejecución	50,3%

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba
PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344
contactenos@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



OBJETO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	ESTADO	AVANCE FISICO
Mejoramiento del Sistema de Acueducto Regional del Sinú Medio en el Departamento de Córdoba	\$4.823.100.824	PA - FIA FONDO COMPENSACIÓN REGIONAL	En ejecución	60%
Contrucción y optimizacion del acueducto regional del bajo Sinu, el cual lo integran los municipios de Lorica, Purisima, Momil, Chima y Tuchin en el departamento de Cordoba.	\$17.753.525.662	PA - FIA REGALÍAS	En Ejecución	90%
Construccion del sistema de acueducto regional costanero	\$41.165.912.114	Nación (Audiencias Públicas); SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	En Ejecución	90,00%

Además se están ejecutando contratos de Consultorías estamos por valor de **\$2.069.417.674.**, como son Estudios y Diseños el Lazo y el Rodeo en la margen izquierda del Municipio de Lorica y Morindo en el Municipio de Montería, además de la consultoría para Estructuración de los Regionales San Jorge y Costanero.

2. Aguas de Córdoba S.A E.S.P., Gestor del Plan Departamental de Agua, para la Vigencia 2016 implementó la Ventanilla Regional para la Viabilización de los proyectos que serán financiados con el SGP del Departamento y el SGP de los Municipios, por lo que se hizo necesario fortalecer el área técnica con profesionales idóneos para la revisión de los proyectos que serán presentado en dicho Comité.
3. Que al igual forma Aguas de Córdoba SA ESP., se encuentran gestionando la aprobación del Plan de Aseguramiento para la cual es necesario fortalecer el área de Aseguramiento del Gestor para el cumplimiento de las actividades estipuladas en dicho plan, para ello es necesario fortalecer el área con personal idóneo para cada actividad.



4. Que Aguas de Córdoba SA ESP., desde la liquidación de la Gerencia Asesora asumió las obligaciones de esta por lo que se hace necesario aumentar el personal de planta para cumplir con las actividades que el Gestor asumió.


Ahora bien, teniendo en cuenta las justificaciones estipuladas anteriormente fueron solicitados recursos para los gastos del Gestor por el tiempo comprendido entre los meses de junio 2016 hasta enero de 2017 por valor de **DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOCE MIL CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$2.332.012.147,00)**. Costos que serán financiados con recursos del SGP 2016 del Departamento de Córdoba en girados al Consorcio FIA.

Para mayor constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2016.

Elaboró:


GLORIA CABRALES SOLANO
Gestor del PAP-PDA

Revisó y Aprobó:


CARLOS ANGULO MARTINEZ
Supervisor delegado de la Gobernación de
Córdoba,



EL GOBERNADOR DE CÓRDOBA

CERTIFICA QUE:


En su uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE

De conformidad a los productos a realizar de acuerdo al proyecto cuyo nombre es "ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TODO EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARIBE, el cual se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo "Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba" en el componente "Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo" en el programa "Agua y Saneamiento Para La Prosperidad" en el subprograma • Estado de la Prestación de los Servicios Públicos", bajo el Código Banco de Proyectos: 201623000D000018. El GOBERNADOR DE CORDOBA certifica que los costos del Gestor durante los meses de junio 2016 hasta enero de 2017 ascienden a la suma de **DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOCE MIL CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$2.332.012.147,00)**. Costos que serán financiados con recursos del SGP 2016 del Departamento de Córdoba en girados al Consorcio FIA.

Cuyo valor estan incluido en el presupuesto de la vigencia 2016 aprobado al Gestor Aguas de Córdoba S.A E.S.P., mediante Acta No. 46 y Acuerdo No.001 de Junta Directiva de fecha 14 de enero de 2016.

Para mayor constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2016.


EDWIN BESAILE FAYAD

Gobernador del Departamento de Córdoba

Elaboró: Javier López-Asesor de Aguas de Córdoba S.A E.S.P.

Revisó: Gloria Cabrales Solano – Gerente Aguas de Córdoba SA E.S.P

Revisó: Álvaro Muskus Dumar-Director Administrativo y Financiero de Aguas de Córdoba S.A E.S.P

Palacio de Naín – Calle 27 No. 3-28 Montería -córdoba

PBX: +(57) 4 7926292 – 018000 915344

contactenos@cordoba.goc.co

WWW.cordoba.gov.co



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SUPERVISOR DEL DEL GESTOR DEL
PAP-PDA**

HACE CONSTAR QUE:

De conformidad a los productos a realizar de acuerdo al proyecto cuyo nombre es "ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TODO EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARIBE, el cual se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo "Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba" en el componente "Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo" en el programa "Agua y Saneamiento Para La Prosperidad" en el subprograma • Estado de la Prestación de los Servicios Públicos", bajo el Código Banco de Proyectos: 201623000D000018. El Supervisor del Gestor certifica los costos del Gestor durante los meses de junio 2016 hasta enero de 2017 por la suma de dos mil trescientos treinta y dos millones doce mil cientos cuarenta y siete pesos (\$2.332.012.147,00). Costos que serán financiados con recursos del SGP 2016 del Departamento de Córdoba en girados al Consorcio FIA.

Se anexa a la presente certificación los productos que serán ejecutados por le Gestor durante los meses mencionados

Para mayor constancia se firma a los diesciocho (18) días del mes de abril de 2016.

FIRMA

CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



Productos ejecutados por el Gestor del PAP-PDA 2016

LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	COSTO POR LINEA DE ACCION
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Difusión del programa "Agua para la Prosperidad" ante los actores vinculados al PDA y comunidad en general	Evidencias de socializaciones realizadas (Reuniones, Participación en eventos, Reporte de entrevistas en medios de comunicación, informes, uso de redes sociales)	8	Gerente - Área Aseguramiento.	264.617.142,86
	Evaluación del direccionamiento	Programa Anual de Auditoría Interna	4	control interno	
		Informes de auditorías con socialización	4		
		Planes de Mejoramiento	NA		
		Plan de Riesgos Institucionales y de Corrupción, implementados	NA	Gerente	
		Dictamen de revisoría fiscal	4	Revisor fiscal	
	Rendición de cuentas	Asamblea general de socios y vinculados	1	Gerente	
		Audiencias de Rendición de cuentas	1	Gerente	
		Informe Bimestral del PAEI/2016	4	Gerente - Asesor	
		Informes de gestión y avance a entes de control y gestión de PQRS.	1	Gerente	
	Evaluación y seguimiento en el marco del Plan de Desarrollo departamental.	Matriz de seguimiento para presentación para Comité Departamental de Planeación-plan acción 2016	8	Gerente - Profesional universitario o - Área técnica y Área de Aseguramiento.	
		Direccionamiento para Ejecución plan de Acción 2016	NA	Gerente	
	Secretaría técnica del Comité Directivo del PAPP	Comité Directivo organizado con Actas debidamente diligenciadas y demás soportes cuando se requieran	1	Gerente - Profesional universitario	
		Participación en mesas Interinstitucionales técnicas del sector, que se requiera en cada bimestre	4	Gerente - Profesional universitario o - Área de Aseguramiento.	
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	VALOR
ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Seguimiento a los planes de acción municipales de acuerdo a las necesidades del 2016	Planes de acción ajustados Y concertados de los municipios vinculados al PDA	30	Subgerente técnico, 1 profesional universitario, 10 profesionales de apoyo y 1	1.010.523.066,00
	Ejecutar subcomponente de pre-inversión	Estudios previos y estudios del sector realizados para contratación de la pre inversión	1		



LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FÍSICA	RESPONSABLE	COSTO POR LÍNEA DE ACCIÓN
		Interventoría y/o Seguimiento a contratos de pre inversión	6	técnico.	
	Revisar según la normatividad vigente de agua potable y saneamiento básico (RAS 2000, resolución 379 de 2012, resolución 504 de 2013, NSR 2010 y decreto 475 del mecanismo de Viabilización regional) los proyectos de acueducto y alcantarillado contenidos en el anexo de proyectos del PAEI 2016 y los que se radiquen por los municipios en la vigencia.	Lista inicial de chequeo de los profesionales de Aguas de Córdoba SA ESP.	10		
		Proyectos ajustados y/o reformulados	5		
	Realizar la etapa técnica precontractual de los proyectos viabilizados	Estudios previos y Estudio del Sector de obra realizados y aprobados por jurídica	10		
		Estudios previos y Estudio del Sector de interventoría realizados y aprobados por jurídica	10		
		número de propuestas evaluadas	10		
	capacitar a funcionarios de los municipios vinculados al PDA en la estructuración y presentación de proyectos de AP-SB	EVENTOS DE CAPACITACION como soporte técnico para presentación de proyectos	3		
	Ejecutar actividades preliminares para dar inicio a la obra	Actas de comité técnico, previas al inicio de obra y presentación técnica a los diferentes actores involucrados, revisión y aprobación del cronograma de obra	10		
	Control y seguimiento a obras (pre actas revisadas, comités de obras realizados, actas parciales de obra revisadas y tramitadas)	Revisiones y actualizaciones de responsabilidad técnica de las carpetas contractuales.	10		



LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FÍSICA	RESPONSABLE	COSTO POR LÍNEA DE ACCIÓN
	Diligenciar la ficha de seguimiento a los diferentes proyectos según requerimiento del Ministerio	Fichas diligenciadas	10		
	Apoyo técnico para liquidación de contratos y entrega de obras al municipio o al operador del servicio de AP-SB	Actas de entrega de obras al Alcalde Municipal	10		
		Proyecto de acta de liquidación de obras y reinversión desde lo técnico	10		
	Informes técnicos para comité directivo y entes de control.	Anexos técnicos como soporte de informes requeridos	10		
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FÍSICA	RESPONSABLE	VALOR
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Estudios previos técnicos para la ejecución del plan de aseguramiento 2016	Estudios previos técnicos elaborados y aceptados por la línea de contratación	1	Gerente - Área Contratación - Área Jurídica.	274.270.773
	Supervisar y hacer seguimiento a los contratos Plan de Aseguramiento	Informes de seguimiento a Indicadores técnicos y operativos	6	Área de Aseguramiento	
	Realizar asistencias y asesorías técnicas en las áreas institucional, legal, administrativa, comercial y financiera a los Prestadores de servicios públicos de los Municipios del Departamento del PDA Córdoba que lo requieran	Asistencias y asesorías	4	Área de Aseguramiento	
	Realizar asistencias y asesorías técnicas en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1176 de 2007 y decreto 1484 del 2014 a los Municipios en el proceso de Certificación por la Superservicios y vinculados al PDA Córdoba	Asistencias y asesorías	4	Área de Aseguramiento	



LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	COSTO POR LINEA DE ACCION
	Brindar asesoría y asistencia técnica en el Sistema único de Información SUI a los prestadores que lo soliciten, de acuerdo a la normatividad.	Reporte SUI de operadores solicitantes	30	Área de Aseguramiento	
	Apoyar- Gestionar procesos formativos técnicos operativos para operadores de sistema de acueducto	cursos de capacitación para operadores	2	Área de Aseguramiento	
	Apoyar-Proceso de Evaluación y certificación en competencias laborales a los trabajadores de las empresas de servicios públicos	Trabajadores evaluados y certificados	30	Área de Aseguramiento	
	Gestionar procesos de capacitación con entidades especializadas en el sector de agua Potable y Saneamiento Básico	cursos de capacitación con entidades especializadas	2	Área de Aseguramiento	
	Brindar asesoría y asistencia técnica en el Manejo e Implementación del Software Empresarial a los Entidades Prestadoras del Servicio	Asistencias y asesorías	30	Área de Aseguramiento	
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	VALOR
GESTION AMBIENTAL	Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Ambiental 2016	Plan ambiental aprobado, actas de concertación con la CRC,	1	Subgerente Técnico, 1 profesional universitario o 2 profesionales de apoyo	108.326.448,00
		Estudios previos para contratación de mínimos ambientales.	1		
		Estudios previos para contratación de diseños de proyectos de gestión el riesgo.	1		
		mínimos ambientales aprobados por la CVS	30		



LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	COSTO POR LINEA DE ACCION
	Aprobación y seguimiento a los planes de manejo ambiental de las obras en ejecución	Documentos soporte de seguimiento a planes de manejo ambiental de 9 obras que actualmente se encuentran en ejecución.	9		
		Planes de manejo ambiental aprobados para proyectos viabilizados en el año 2016.	NA		
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	VALOR
GESTION SOCIAL	seguimiento del Plan Gestión Social 2016	Plan de Gestión Social 2016 con visto bueno del ministerio	NA	Subgerente Administrativo y Financiero, 2 profesionales de apoyo	131.000.000,00
		estudios previos desde lo técnico para contratación del plan de gestión social 2016	NA		
		Carpetas contractuales actualizadas con soportes técnicos de seguimiento	NA		
		Documentos soportes para presentación al ministerio del Plan de Gestión Social 2016	NA		
	Administrar y operar la página WEB del Gestor	Página WEB actualizada de conformidad con los lineamientos de gobierno en línea. OCHO (8) reportes de actualización de la página con información de avance del PAEI 2016	8		
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	VALOR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Direccionamiento para la toma de decisiones de la ejecución del plan de acción de la línea estratégica administrativa y financiera	Plan de Acción de la línea estratégica administrativa y financiera del Gestor con documentos soporte de seguimiento	30	Subgerente Administrativo y Financiero, 3 profesionales universitarios	354.428.571,00
		Asesorías : contable y financiera a los municipios vinculados al PDA que lo requieran con relación a los recursos SGP pignorados y girados al FIA	17		



LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	COSTO POR LINEA DE ACCION
		estudios previos para contrataciones de mínima cuantía del Gestor	3	os, 3 profesionales de apoyo, 2 técnicos administrativos y 3 auxiliares administrativos	
		Evaluaciones financieras en el proceso de contratación	10		
	Seguimiento a los convenios tripartitos celebrados con los vinculados al Plan Departamental de Aguas y al contrato de fiducia.	Informes de control y seguimiento conciliados en el aspecto contable, presupuestal y de tesorería a los recursos administrados por el FIA.	8		
		5 Convenios tripartitos ajustados, actualizados y con documentos soporte.	5		
		Certificados de Disponibilidad de Recursos tramitados aptos para contratación.	20		
		Documento de Orden de Pago al FIA por concepto de contratos de obra, interventorias, suministros y demás, celebrados en el marco del PAPP - PDA.	40		
		Informes a los partícipes del PDA cuando sean requeridos y en las fechas estipuladas	4		
		Plan de Pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en desarrollo del PAPP - PDA.	40		
	Preparar, sustentar, ejecutar y realizar los registros presupuestales y contables de los recursos administrados por el Gestor.	Presupuesto de Ingresos y costos del Gestor aprobado	NA		
		Registro de cada uno de los documentos legalizados para el esquema de contratación.	5		
		Documentos soporte de procedimientos contables establecidos por régimen de la contabilidad pública en los diferentes movimientos financieros	NA		



LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	COSTO POR LINEA DE ACCION
		Conciliaciones de la información, seguimiento y control a los diferentes movimientos financieros que presentan los contratos de inversión de cada uno de los proyectos ejecutados por el Gestor PDA Córdoba.	NA		
		Estados financieros depurados	NA		
		Documentos soporte de cumplimiento a las obligaciones tributarias del Gestor (Declaraciones: Renta, CREE, Retención en la fuente, IVA, Rete Ica, Pro electrificación, Pro desarrollo	NA		
		Informes contables, presupuestales y de tesorería a los entes de control, participantes del PDA y a la Asamblea General de Accionistas del Gestor.	1		
		Plan de pagos elaborado, tramitado, ejecutado y registrado de los recursos con situación de Fondos	NA		
	Gestión y Administración documental del Gestor	Unidad de Correspondencia con documentos registrados y con ruta	NA		
		Registro de PQRs	NA		
		Archivo Central actualizado según norma vigente	NA		
		Tablas de Retención Documental.	NA		
	Gestión y Administración de recursos físicos del Gestor.	Plan Anual de Adquisiciones del Gestor ejecutado; Registro de control, custodia y administración de recursos físicos.	NA		
		Registro de control, custodia y administración de recursos físicos.	NA		
		Pólizas de seguros que amparen los recursos físicos.	NA		



LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	COSTO POR LINEA DE ACCION
		Instalaciones físicas adecuadas para operación del Gestor	NA		
		Manual de mantenimiento y control de vehículos.	NA		
	Gestión y administración de recursos tecnológicos del Gestor	Plan de las tecnologías de la informática y las comunicaciones implementado	NA		
		Sistema de información integrado del Gestor	NA		
	Gestión del Talento Humano del Gestor	Plan de Bienestar Social implementado	NA		
		Plan de Capacitación implementado	NA		
		Plan de Inducción y Re inducción implementado	NA		
		Implementación del Manual de Procedimientos	NA		
		Sistema de Gestión de la calidad implementado	NA		
		Estudio de modernización institucional del Gestor	NA		
		Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo implementado	NA		
LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	VALOR
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Elaborar los prepliegos y pliegos definitivos para la	Expedientes precontractuales para convocatorias de obra publica	10	Jefe oficina	188.846.145,97



LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FÍSICA	RESPONSABLE	COSTO POR LÍNEA DE ACCIÓN
	contratación de las obras, estudios y diseños, productos de los planes de gestión social, ambiental y aseguramiento e Interventorías, convenios y contratos interadministrativos, de prestación de servicios y demás que formen parte del PAP PDA de conformidad con las aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo.	Expedientes precontractuales para convocatorias de Concurso de Méritos (Interventorías)	10	asesora jurada, 1 profesional universitario, 4 profesionales de apoyo y 1 técnico	
		Expedientes precontractuales para Concurso de Méritos (estudios y diseños)	1		
		Expedientes precontractuales para Concurso Méritos (Interventorías)	1		
		Expedientes precontractuales para ejecución del Plan de Gestión Social 2016	NA		
		Expedientes precontractuales para ejecución del Plan de Aseguramiento Institucional 2016	1		
		Expedientes precontractuales para contrataciones de mínima cuantía del Gestor	6		
		Expedientes precontractuales para contrataciones de prestación de servicios	40		
		expediente para contratación del Plan Ambiental 2016	1		
	Publicación procesos de contratación	Publicaciones en el SECOP y custodia de todos los documentos soporte de las convocatorias: propuestas presentadas, observaciones, respuesta a observaciones, actas de audiencias, estudios de evaluación, documentos de adjudicación.	69		
	Suscripción y legalización de Contratos y Convenios	Contratos y Convenios debidamente legalizados y firmados.			
	Revisar los documentos jurídicos soportes para los pagos de actas parciales y de liquidación de los contratos de obra, interventoría y consultoría.	Listas de chequeo	NA		
	Llevar a cabo los procesos de incumplimiento de conformada con las normas legales.	Procesos de incumplimiento	NA		
	Actividades correspondientes a la revisión y aprobación para firma del Gerente, de liquidación de los contratos	contratos de pre inversión liquidados	2		
		contratos de obra liquidados	NA		
		contratos de interventoría de obra liquidados.	14		



LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	META FISICA	RESPONSABLE	COSTO POR LINEA DE ACCION
	y convenios.	contratos interadministrativos de aseguramiento liquidados			
		Contratos del Plan ambiental y del plan de gestión social liquidados			
		contratos de mínima cuantía liquidados.	6		
	Revisar, hacer, modificar todos los documentos legales necesarios de acuerdo con el decreto 2246 para la operatividad ajustada a la norma del PAP_PDA y demás normas que lo modifiquen o adicionen.	Revisión y ajuste, al manual de contratación, Documentos soporte para la adopción de instrumentos de operación de la empresa, reglamento del mecanismo departamental de Viabilización de proyectos.	1		
	Revisar, hacer, modificar todos los documentos necesarios para la operatividad en legalidad y marcha del Gestor, en el marco de la ley.	Conceptos jurídicos, revisión y aprobaciones en la parte legal de las decisiones que se tomen en el desarrollo de las actividades y obligaciones de Aguas de Córdoba SA ESP. (ej: resoluciones, acuerdos, modificación de estatutos etc)	NA		
	Defensa jurídica y legal de la actividad del Gestor, ante reclamos, derechos de petición, tutelas, acciones populares, conciliaciones pre judiciales, demandas, denuncias, acciones de cumplimiento, acciones judiciales y demás acciones solicitadas.	Respuestas jurídicas correspondientes.	NA		
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN DEL GESTOR					2.332.012.147
COSTOS TOTALES					2.332.012.147

Gloria Cabrales Solano
Elaboró: GLORIA CABRALES SOLANO
Gestor del PAP-PDA

Carlos Angulo Martínez
Revisó y Aprobó: Carlos Angulo Martínez
Supervisor delegado de la Gobernación de Córdoba,

Bogotá D.C., 18 de Abril de 2016

Señores
GESTOR
PAP - PDA
Departamento de Córdoba

Asunto: Voto reunión de comité directivo No. 37

Como delegado del DNP a la 37 reunión del Comité Directivo del PAP-PDA del departamento de Córdoba y de acuerdo a los puntos señalados en el orden del día, me expreso en el siguiente sentido:

1. APROBACION DOCUMENTOS DE PLANEACION (PGEI 2016-2019, PAEI/2016, PLAN DE ASEGURAMIENTO Y PLAN DE GESTION SOCIAL)

PGEI 2016-2019

Se aprueba el PGEI 2016-2019 presentado a consideración por parte del Gestor, el cual se anexa a la presente comunicación, condicionado a que se realicen los ajustes señalados en el pre-comité y en la reunión de Comité Directivo, así como a la adición dentro de las metas de un indicador que mida el número de personas beneficiadas con el avance del plan.

PAEI 2016

El componente de Aseguramiento para la Prestación del servicio se aprueba condicionado a: la presentación de la certificación por parte de la gobernación de la remuneración y matriz de productos del gestor, donde se resalte especialmente el motivo del aumento durante el 2016. Igualmente, se aprueba el rubro para el Plan de Gestión Social, pero su ejecución está condicionada al visto bueno del Plan por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El componente de Inversiones en Infraestructura se aprueba condicionado a la presentación por parte del Gestor de las Certificaciones de alcance y valor de la pre-inversión que será ejecutada dentro del componente.

Se aprueba el rubro para el Plan Ambiental, pero su ejecución queda condicionada a su presentación por parte del Gestor y posterior aprobación por parte del Comité Directivo.



DNP Departamento
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Plan de Aseguramiento

Se aprueba el monto del rubro, en el PAEI 2016 para el Plan de Aseguramiento, pero su ejecución dependerá de su presentación para aprobación por parte del Comité Directivo.

Atentamente:

Diego F. Polanía Chacón

DIEGO POLANÍA CHACÓN
Subdirector Agua y Saneamiento

Preparó: Carlos Grisales



AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., GESTOR DEL P.A.P-P.D.A


CERTIFICA

Que los Estudios y Diseños para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la vereda El Llano, corregimiento de Palmitas, municipio de Ciénaga de Oro, Departamento De Córdoba a desarrollarse en el marco del Programa Aguas para la Prosperidad de Córdoba tiene los siguientes alcances:

- Diagnóstico de la situación actual.
- Levantamiento planimétrico y altimétrico del área de influencia de la consultoría.
- Censo de la población beneficiada
- Proyección de Población y demanda
- Estudio de calidad de agua de las posibles fuentes.
- Estudio de suelos de la conducción y sitio de obras seleccionadas.
- Estudio hidrológico del área de influencia.
- Evaluación de alternativas
- Diseño a detalles de la alternativa seleccionada en los componentes: hidráulico, estructural, eléctrico, mecánico.

Estos estudios y diseños tiene un valor de **TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES (\$385.000.000)**, de conformidad al informe de visita No.001-2016 el cual hace parte de esta certificación.

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil dieciseis (2016) en la ciudad de Montería Córdoba.


GLORIA CECILIA CABRALES S.
Gerente.
Aguas de Córdoba S.A. E.S.P


ANTONIO FERNANDEZ DE LEON
Asesor Técnico
Aguas de Córdoba S.A. E.S.P

Elaboro: Javier Lopez L – Asesor del Gerencia PDA



Montería, 07 de abril de 2016.

Señores:

COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA CÓRDOBA

E. S. M.

REF: Citación para la sesión No. 37 del Comité Directivo del PAP-PDA Córdoba..

El Gestor del Programa Agua y Saneamiento Agua para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de Córdoba, convoca a la trigésima séptima sesión del Comité Directivo para el lunes 18 de abril de 2016 a las 10:00 a.m, la cual se desarrollará de forma presencial en la ciudad de Montería departamento de Córdoba.

De igual forma se convoca para el día 11 de abril del presente año al Pre-Comité que se realizará en la Ciudad de Bogotá en sala de juntas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico ubicada en la calle 18 No. 7-59 a las 9:00 a.m. El orden del día propuesto para la sesión se relaciona a continuación:

ORDEN DEL DIA

1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ
2. VERIFICACIÓN DE QUORUM.
3. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PGEI 2016-2019
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN AL PAEI 2016 EN SUS COMPONENTES:
 - 4.1. INFRAESTRUCTURA.
 - 4.2. GESTION DE RIESGO.
 - 4.3. ASEGURAMIENTO. (PRODUCTOS DEL GESTOR)
 - 4.4. GESTION AMBIENTAL.
 - 4.5. SOCIAL.
 - 4.6. TRANSVERSAL RURAL
5. PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
6. PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Atentamente,

GLORIA CABRALES SOLANO

Aguas de Córdoba S.A E.S.P

Secretaría Técnica del Comité Directivo del PAP-PDA Córdoba.

Elaboró: Javier Lopez – Profesional de Apoyo Comité Directivo PAP-PDA