



ACTA No. 13

LUGAR

. .

Bogotá D.C, Salón Colombia MAVDT

FECHA

:

6 de julio de 2010

HORA

2:30 P.M

ASISTENTES:

CON VOZ Y VOTO:

Viceministra de Agua y

Medio Ambiente

Dra. Leyla Rojas Molano

Departamento Nacional de Planeación

Dr. Abel Antonio Rincón.

Gobernadora de Córdoba

Dra. Marta Sáenz Correa

Representante de los Alcaldes

Cotorra: Dr. Martin Jalal Agamez

Delegado de la Corporación

Autónoma de los Valles

Del Sinú y del San Jorge -- CVS -

Dr. Harry Bejarano Vega

CON VOZ PÈRO SIN VOTO

Gerente Aguas de Córdoba

Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano

Secretaria Acuavalle

Ing. Ángela María Yepes Sierra

DLD





INVITADOS

MAVDT

Dr. Tony Palencia Londoño

Dr. David Tamayo Guerrero

Dr. Yacir Ramírez

Dra. Milena Canchano

Consorcio FIA

Dra. Gabriela Loaiza

Consultor VAS MAVDT

Dr. Andrés David Gaitán

DESARROLLO:

En las instalaciones del MAVDT, ubicado en la ciudad de Bogotá, siendo las 2:30 P.M del día 6 de julio de 2010, se reunieron los miembros del Comité Directivo y se aprobó el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA

- Verificación del Quórum.
 - 2. Instalación.
 - 3. Lectura y Aprobación Acta del Comité No. 12.
 - 4. Presentación de los instrumentos de planeación del PDA de Córdoba.
 - * Plan General estratégico de inversiones 2009 2011.
 - * Cierre Financiero.



ACTA No. 13





- * Plan de Choque 2008.
- * Plan anual estratégico de inversiones 2009.
- * Manual Operativo.
- 5 Informe Financiero del PDA de Córdoba.
- 6. Presentación del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2010 2011.
- 7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la asistencia de los miembros del Comité Directivo, el Ing. Elder Oyola delega mediante al Ing. Harry Bejarano, Se verifica que hay Quórum.

2. INSTALACIÓN DEL COMITÉ

La Dra. Leyla Rojas Molano da la bienvenida a todos los asistentes dando inicio al a la sesión N° 13 del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua.

3. LECTURA Y APROBACION ACTA COMITÉ N°12

La lectura y aprobación del acta de Comité Directivo No. 12 celebrado el 16 de junio de 2010, fue aprobada por parte de todos los miembros del Comité Directivo.







COMPROMISO	ENCARGADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Coordinar con la Sra. Gobernadora la agenda para hacer el recorrido con la vice Ministra de Agua.	ACUAVALLE S.A. E.S.P Y AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.	Se coordina la gira pero por Agenda el MAVDT, fue Aplazada visita
Programa de Auditorias visibles de Obras contratadas	ACUAVALLE S.A E.S.P, VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Informe presentado por el Dr. Diego Quintero
Realizar visita de inspección y asistencia técnica para evaluar la problemática de Emergencia en la zona del acueducto en San Bernardo del Viento, emitir concepto técnico y gestionar la asignación de recursos.	CVS	Informe presentado por el Dr. Harry Bejarano
Elaborar Cartilla	MAVDT Y ACUAVALLE	Cumplido el MUT la enviara
Presentación de esquema de ejecución obras de aseo.	CVS	Cumplido la CVS lo realizo lo enviaron para información a la secretaria del comité

4. PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION DEL PDA DE CORDOBA.

• PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2009 - 2011.

Se hace la presentación del Plan Estratégico de Inversiones 2009 2011 en el que están incluidos los programas para la optimización y ampliación de redes de los sistemas de acueducto, alcantarillado, para el fortalecimiento de los esquemas





regionales y municipales de operación de los servicios públicos existentes, para la construcción y optimización de la prestación de los servicios públicos en las zonas rurales, para la sostenibilidad ambiental del plan coordinada, para transformación y modernización empresarial de los operadores de servicios públicos, para la sostenibilidad social del Plan, Para el fortalecimiento y sostenibilidad operativa del PDA.

El Plan es aprobado por todos los miembros del Comité Directivo y se autoriza además iniciar el desarrollo y contratación del programa que garantiza la sostenibilidad social del Plan de forma paralela a ejecución de las obras y conformación al esquema presentativo. La financiación de este producto está definida en el Plan Estratégico de inversión, igualmente se le solicita a la Gerencia presentar un plan de choque para el tema de la transformación y modernización empresarial.

Cierre Financiero del PDA.

En este punto se presenta el cierre financiero del PDA teniendo en cuenta el ajuste de la operación de crédito del departamento y los modelos de créditos aprobados por el comité directivo para los municipios.

Fuentes	Dpto	Mpios	Nación	cvs	Total	Partici- pación
Infraestructura (3 años)	114,223	43,473	48,238		205,934	26.1%
Infraestructura otros años	48,633	18,618		*	67,251	8.5%
Componente ambiental				150,512	150,512	19.1%
Gastos financieros	111,674	90,782	-		202,456	25.6%
Subsidios		130,118			130,118	16.5%
Gerencia	10,029				10,029	1.3%
Gestor	13,494				13,494	1.7%
Interventoria	3,945	1,765	1,958		7,669	1.0%
Componente social	2,000				2,000	0.3%
Componente institucional	100				100	0.0%
Impulso al Plan	200				200	0.0%
TOTAL	304,299	284,756	50,197	150,512	789,764	100.0%
FUENTES DISPONIBLES	789,764					
PARTICIPACIÓN	39%	36%	6%	19%	100.0%	
Créditos	71,000	57,912			128,912	-4

Jel Jel

ACTA No. 13 Página 5/10





• PLAN CHOQUE 2008

Número de Procesos Adelantados: 19

Agua Potable

\$ 11.794.342.631,00

Saneamiento Básico:

\$ 2.483.575.602,00

Consultoria y/o Estudios:

\$ 1.905.366.352,00

TOTAL

\$ 16.183.284.585,00

PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSINES 2009

PROGRAMAS	VALOR
Programa para la optimización de los	
sistemas de acueducto de las	\$ 34.971.432.470
cabeceras municipales.	
Programa para la optimización y	
ampliación de redes de los sistemas	\$ 36.866.143.256
de alcantarillado de las cabeceras	ψ 30.000.143.230
municipales.	
Programa para fortalecer los	,
esquemas regionales y municipales de	\$ 33.696.770.715
operación de los servicios públicos	\$ 55.056.776.775
existentes.	
Programa para la construcción y	
optimización de la prestación de los	\$ 8.070.451.892
servicios públicos en las zonas	\$ 0.070.431.032
rurales.	7
Programa para la sostenibilidad	
ambiental del plan departamental de	\$ 21.717.000.000
agua de Córdoba.	ią.







PROGRAMAS	VALOR	
rurales.	, ** *	
Programa para la sostenibilidad		
ambiental del plan departamental de	\$ 21.717.000.000	
agua de Córdoba.		
Programa para la transformación y		
modernización empresarial de los	\$ 1.907.000.000	
operadores de servicios públicos.		
Programa para la sostenibilidad social	1.000.000.000	
del plan Departamental de Agua.	1.000.000.000	
Programa para el fortalecimiento y la	\$ 28.777.000.000	
sostenibilidad operativa del PDA.	, φ 20.777.000.000	
Impulso del Plan	\$ 100.000.000	

El Plan Anual Estratégico de Inversiones 2009 es aprobado por los Miembros del Comité Directivo del PDA.

MANUAL OPERATIVO

Se presentó la última versión del Manual Operativo del PDA el cual es aprobado por los miembros del Comité Directivo en pleno, la gerencia la edita

5. INFORME FINANCIERO DEL PDA.

En este punto se exponen los recursos disponibles del PDA.

	FUENTE DE RECURSOS	RECAUDOS	COMPROMISOS ANEXO No. 3	RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION (10-05-2010)	CERTIFICADOS EMITIDOS A 10-05-2010
58%	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SGP	8.479.954.771	118.036.954.771	54.383.527.052	41.040.516.523
42%	REGALIAS TRASFERIDAS	6.598.672.725	85.558.672.725	39.419.708.868	10.175.727.091

Me

ACTA No. 13 Página 7/10





RECURSOS NACION AUDIENCIAS PUBLICCAS	40.090.410.804	50.196.764.080	40.090.410.804	38.689.413.169
TOTAL	55.169.038.300	253.792.391.576	133.893.646.724	89.905.656.783

Incluye recursos sin ejecutar del Plan Estratégico de Inversiones 2009 y los recursos para financiar el Plan de Inversiones 2010 – 2011.

6. PRESENTACION DEL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2010 - 2011.

El Plan anual estratégico de inversiones 2010 tiene inversiones por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$136.350.952.051) financiado así:

Recursos Nación

\$ 20.059.334.020

Recursos Departamento \$28.541.566.181

Recursos Municipios

\$ 41.171.965.082

Recursos CVS

\$ 46.578.086.768

En él se debe incluir los proyectos del PAEI (2009-2010) que no se inicio su ejecución, debido a que los créditos de los municipios no han sido a probados El Plan estratégico de inversiones 2011 tiene inversiones por valor de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$50.406.351.727) financiado así:

Recursos Departamento \$ 4.803.875.657

Recursos Municipios

\$13.266.929.775

Recursos CVS

\$32.397.546.296





Se ratifica que los Planes presentados en el Comité Directivo actual son aprobados por el Comité Directivo del PDA.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- El Dr. Diego Quintero informa sobre las Auditorias Visibles y manifiesta que están pendientes los municipios de Chinú y Puerto Escondido.
- El Dr. Harry Bejarano presentó el informe de visita realizada a la captación en el municipio de San Bernardo, el cual es un problema complejo, según visita de la corporación se acordó que había que hacer obras de emergencia y de protección. que las obras de emergencia 300 millones y las obras definitivas 700 millones. Igualmente manifiesta que no cuentan con recursos para atender emergencias.

La Gerencia manifiesta al Comité Directivo que en el Manual Operativo y el PEI se encuentra incluido el tema correspondiente a las emergencias y que el PDA la puede Gestionar.

COMPROMISOS:

COMPROMISOS	ENCARGADO	OBSERVACIONES
Entregar editado los		
Documentos (plan		
Anual 2009 - 2011, Plan	Acuavalle	Próximo comité
General 2008 - 2011,	Acuavane	presencial.
manual operativo,		
documento financiero)		
Reunión para revisar		
compromisos referente	Gerentes de aseo	9 de julio
al tema ambiental.		à
Jornada de	CVS	Antes del Próximo

Pl

ACTA No. 13 Página 9/10





Reunión con alcalde de	¥	
Moñitos para gestionar	Acuavalle	Antes del Próximo
mayores aportes al	Aguas de Córdoba	comité presencial.
PDA.		
Entregar ajustes de		
diseño del proyecto de		8
la planta de San	Acuavalle	Viernes O de iulie
Bernardo y enviar carta	Aguas de Córdoba	Viernes 9 de julio
al alcalde recordando	•	
compromisos.		
El Dr. Diego Quintero		
solicita a la CVS el	CVS	Antes del Próximo
proyecto de	CVS	comité presencial.
reforestación.		

MARTA SAENZ CORREA

Presidenta

ANGELA MARIA YEPES SIERRA

Secretaria Delegada Acuavalle